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RELAZIONE ANNUALE 2008 
 

 

Premessa 

 

 

Il Consiglio  di  amministrazione  dell’Azienda  cantonale  dei  rifiuti  ha  il  compito,  giusta 

l’art. 14 lett. c) LACR, di elaborare la relazione annuale sulla gestione e di trasmetterla al 

Gran Consiglio,  il  quale,  conformemente  all’art.  20  lett.  b) della  stessa  legge,  approva  i 

conti e la relazione annuale. 

 

 

Relazione generale 

 

 

Come  finora e  fino all’entrata  in  funzione del  termovalorizzatore a Giubiasco – prevista 

per l’estate 2009 ‐ l’ACR ha continuato a trasportare per ferrovia i RSU e assimilabili negli 

impianti d’oltralpe per un  totale di 103ʹ324.40  tonnellate. Anche nel  secondo anno a  far 

tempo dalla ripresa delle attività di ESR e CIR, il servizio a favore degli utenti ha potuto 

essere garantito senza particolari problemi. Pure nel 2008 gli sforzi maggiori dell’azienda 

sono  stati  naturalmente  incentrati  nella  realizzazione  dell’ICTR  a  Giubiasco,  di  cui 

parleremo più nel dettaglio in un prossimo capitolo. Normalmente è parimenti proceduto 

lo smaltimento dei rifiuti speciali presso la sede di Bioggio e la gestione della discarica per 

rifiuti  non  combustibili  in  Valle  della  Motta.  Intensa  è  pure  stata  l’attività  aziendale 

dedicata  all’informazione  e  alla  sensibilizzazione;  in  particolare  quella  legata  alla 

presentazione del  termovalorizzatore e all’accompagnamento dei visitatori al cantiere di 

Giubiasco. 

Dal profilo finanziario l’esercizio si è chiuso con un avanzo di CHF. 156ʹ755.89. 

Per  i dati  e  i  commenti di dettaglio  sull’attività  e  sulla gestione  finanziaria dell’ACR  si 

rinvia ai capitoli seguenti. 

 

 

Attività del Consiglio di amministrazione 

 

 

Nel corso del 2008  il Consiglio di amministrazione si è riunito 20 volte. Come negli anni 

precedenti, l’attività è stata in buona parte assorbita dal tema della costruzione del nuovo 

ICTR  di  Giubiasco.  Si  pensi  per  esempio  all’assunzione  dei  dipendenti  per  l’esercizio 

dell’ICTR, alle numerose delibere per  le opere del termovalorizzatore, allo smaltimento  ‐ 

presso  la  discarica  di  Lostallo  ‐  dei  residui  della  combustione  dell’ICTR  e  al 

teleriscaldamento.  
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Rifiuti speciali, sistema di gestione  integrato  (qualità, ambiente, sicurezza), certificazione 

ISO  e  postgestione  delle  discariche  sono  alcune  delle  altre  tematiche  che  hanno  pure 

occupato il Consiglio di amministrazione. 

 

 

Progetto di ICTR di Giubiasco 

 

 

Come è noto  il nuovo  impianto cantonale di  termovalorizzazione dei RSU e assimilabili 

(ICTR),  dimensionato  per  smaltire  annualmente  140ʹ000  tonnellate  di  rifiuti  (potenza 

termica di 67 MW),  sorgerà  in  territorio di Giubiasco,  in  località Baragge.  Il  cantiere ha 

avuto  inizio  in  data  11  settembre  2006  e  terminerà  nella  primavera  2010.  La messa  in 

esercizio per le prove di funzionamento è prevista per la seconda metà del 2009. 

 

Le  seguenti  fotografie  mostrano  lo  stato  attuale  di  avanzamento  del  cantiere  (fine 

dicembre 2008). 
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La figura seguente mostra una veduta generale dell’area di cantiere e dintorni (con l’area 

dell’edificio suddivisa nei tre comparti A, B e C). 
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Le seguenti informazioni sono riferite al periodo della fase realizzativa fino al 31 dicembre 

2008. 

 

Montaggio parte elettromeccanica: 

 

Alla fine del 2008 è stato portato a termine il 90 % del montaggio grezzo. 

La prova  idraulica della caldaia della  linea 1 ha avuto esito positivo, mentre quella della 

linea  2  non  ha  potuto  essere  effettuata  entro  la  fine  del  2008  a  causa  delle  cattive 

condizioni meteorologiche (la stessa è comunque avvenuta all’inizio del 2009). 

La prova di pressione del circuito vapore ad alta pressione è pure riuscita. 

 

Principali realizzazioni parte edile 

 

Nel corso di tutto il 2008 sono proseguite a ritmo sostenuto le elevazioni e la costruzione 

della struttura grezza in tutte le zone di cantiere. E’ stato così possibile terminare entro la 

fine di dicembre  2008  tutte  le parti  in  calcestruzzo. E’ pure  iniziata  la  costruzione della 

carpenteria metallica e della copertura della parte B,  i  tetti della parte A e della parte C 

sono stati completati. 

 

Impatto del cantiere 

 

Le condizioni della licenza edilizia sono state fino ad oggi adempiute. Un rappresentante 

dell’ufficio  tecnico  comunale  effettua  regolarmente  un  sopralluogo  sul  cantiere  e  viene 

informato  sulle  attività.  L’accompagnamento  ambientale  del  cantiere  è  operativo  e 

l’autorità cantonale (SPAAS) è regolarmente informata. 

Il  gruppo  di  accompagnamento  si  è  riunito  11  volte  dalla  sua  costituzione.  Ai 

rappresentanti comunali sono stati illustrati i diversi aspetti ambientali del progetto e del 

cantiere. Le riunioni proseguono con cadenza almeno trimestrale. 

 

Delibere effettuate 

 

Nel  corso  dell’anno  l’ACR  ha  effettuato  diverse  delibere  relative  alla  parte  edile; 

complessivamente l’importo totale deliberato per la parte edile ammonta a ca. CHF. 61.75 

milioni, di cui ca. 86 % in Ticino. 

Da parte sua il Consorzio Termoutilizzatore ha definito anch’esso parecchi subappalti per 

una somma totale di ca. CHF. 119 milioni; il rapporto tra la parte deliberata in Ticino e il 

contratto del CTU ammonta ca. al 16.4 %. 

 

Preventivo aggiornato 

 

Il  20  novembre  2008  l’azienda  ha  pubblicamente  presentato  l’aggiornamento  del 

preventivo  relativo alla  realizzazione dell’ICTR. La  seguente  tabella  illustra  l’evoluzione 

dei costi dell’investimento. 
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In CHF Mio    Preventivo 
messaggio 2004 

Preventivo 
messaggio 2004 

aggiornato 

Preventivo 
30.06.2008  

(arrotond. 0.5 mio) 

PARTE EDILE 55 55 63.5

PARTE ELETTROMECCANICA (EM) 152 152 152.5

SPESE GENERALI E ESPROPRIAZIONE ca. 12% 25 25 31

RINCARO CONTRATTUALE  21.5 21.5

CLAUSOLA VALUTARIA PARTE EM  10 10

TOTALE INTERMEDIO 232 263.5 278.5

RISERVE PER IMPREVISTI 8 8 5.5

COSTI FINANZIAMENTO  8.5 8.5

COSTI PERSONALE ACR FASE AVVIAMENTO  5 5

PEZZI RICAMBIO EM FASE D‘ESERCIZIO  2.5 2.5

INVESTIMENTI SUPPLEMENTARI   8.5

TOTALE IVA ESCL. 240 287.5 308.5

IVA 18 21 22.5

TOTALE IVA INCL. 258 308.5 331

 
 

‐ Parte edile:  

Nel messaggio n.5529 del 26 maggio 2004 si affermava: 

“Per  i  costi  della  parte  edile  si  dispone  attualmente  solo  di  un  concetto/progetto, 

elaborato in sede di concorso per la designazione dei progettisti privati. Il progetto di 

massima  coordinato  con  la parte  elettromeccanica  è  in  corso d’elaborazione  e  sarà 

disponibile a fine giugno 2004. (…). “ 

A fronte di una stima dei costi dei progettisti, in fase di concorso, di CHF. 70 milioni, 

il messaggio affermava “Si deve però ritenere che un processo di ottimizzazione sia 

possibile di pari passo con una riduzione dei costi. (…) I primi esami permettono di 

formulare un preventivo‐obiettivo per la parte edile di ca. CHF. 55 milioni. “ 

Tale obiettivo non ha potuto essere raggiunto ed è stato possibile unicamente ridurre 

da CHF. 70 a 63,5 milioni. 

   

  ‐ Parte EM: 

 Il preventivo aggiornato ricalca praticamente quanto indicato nel messaggio del 2004, 

il  quale  specificava  che  “esso  non  tiene  conto  dell’andamento  del  rincaro,  del 

rapporto  euro/franco  e  dell’attuale  IVA  con  eventuali  adeguamenti”.  Rispetto  a 

quanto  previsto  nel  2004,  si  sono  aggiunte  praticamente  solo  le  prestazioni  di 

riprogettazione del Consorzio  termoutilizzatore  in  seguito al  coordinamento  con  la 

parte edile e all’ottimizzazione. 

 

  ‐ Spese generali ed espropriazione:   

L’importo  del  messaggio,  CHF.  25  milioni,  è  stato  allestito  sulla  base  di  una 

percentuale  estimativa  (12%),  in  quanto  non  erano  disponibili  dettagli.  L’importo 

aggiornato  ad  oggi,  considerati  tutti  i  costi  (progettazione,  assicurazioni,  tasse, 

installazioni di cantiere del committente, spese, il rincaro su questi costi e l’esproprio) 

assomma a CHF. 31 milioni. 
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‐ Rincaro contrattuale e clausola valutaria parte EM:  

Il messaggio 2004 precisava di non poter valutare gli importi di alcune posizioni non 

di  tipo  tecnico,  bensì  finanziario:  “la  realizzazione  nel  suo  complesso  è  esposta  a 

rischi  finanziari  difficilmente  prevedibili  e  gestibili  da  parte  del  committente: 

inflazione, adattamenti IVA, rischio valuta franco/euro, tassi d’interesse.” 

Le  posizioni  “Rincaro  contrattuale”  e  “Clausola  valutaria  parte  EM”  non  erano 

quantificate finanziariamente. Allo stato attuale dell’investimento si ritiene che i costi 

per il rincaro ammonteranno a CHF. 21.5 milioni e quelli per la clausola valutaria del 

contratto della parte EM a CHF. 10 milioni. Si rammenta che, l’indice dei materiali ‐ 

dal momento della firma del contratto EM e fino a pochi mesi fa ‐ non ha cessato di 

crescere  in  maniera  senza  paragoni  rispetto  agli  ultimi  15  anni  e  anche  l’euro 

(EURO/CHF.  1.46  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  EM)  ha  avuto 

un’evoluzione sfavorevole. 

 

‐ Totale intermedio:   

Il  totale  intermedio  presenta  quindi  un  aumento  del  6  %  rispetto  al  messaggio 

aggiornato di 5 anni fa, comunque entro il grado di precisione annunciato di +/‐ 10 %. 

 

‐ Riserve per imprevisti:   

Le  riserve  per  imprevisti  erano  state  quantificate  in  CHF.  8  milioni;  a  seguito 

dell’avanzamento del  cantiere  l’importo dedicato alle  riserve per  imprevisti  è  stato 

ridotto a CHF. 5.5 milioni. 

 

‐ Costi di finanziamento, costi personale e pezzi di ricambio:   

L’ACR ha evidentemente a suo carico anche i costi di finanziamento, che non erano 

stati considerati nel messaggio 2004. 

I  costi  del  personale  ACR  in  fase  di  costruzione  e  di  avviamento  e  la  fornitura 

completa di pezzi di ricambio per la fase d’esercizio, sono parimenti degli oneri che 

l’azienda deve assumere. 

La  stima  dei  costi  di  finanziamento  dell’investimento,  attualmente  ipotizzati 

prudentemente a CHF. 8.5 milioni, non erano compresi nel messaggio. 

Il costo del personale ACR nella fase di costruzione e avviamento assomma a CHF. 5 

milioni (si tratta del capo impianto, del capo meccanico e del capo elettricista nonché 

del  grosso  del  personale  a  disposizione  prima  della messa  in  esercizio) mentre  la 

fornitura completa di pezzi di ricambio è stimata a CHF. 2.5 milioni. 

 

‐ Investimenti supplementari:   

ACR ha inoltre effettuato degli investimenti supplementari: 

 L’adeguamento alle nuove norme antincendio a livello federale introdotte nel 2005 

ha richiesto  importanti modifiche sia nella parte EM che nella parte edile  (vie di 

fuga, protezioni, ecc.); i relativi costi sono valutabili complessivamente a ca. CHF. 

2 milioni. 
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 In  fase  di  ottimizzazione  di  progetto  si  è  optato  per  una  ventilazione  naturale, 

anziché meccanica, degli edifici dei forni. Ciò comporta un maggior investimento 

iniziale di CHF. 1.1 milioni (un complesso sistema di aperture, bocche di aerazione 

e canali per far giungere l’aria fino ai livelli inferiori), a cui corrisponderanno però 

minori costi d’esercizio. 

 

 L’abbassamento della  falda  freatica, come  temuto, ha causato maggiori oneri per 

un  importo di CHF. 1 milione. In particolare questi oneri supplementari sono da 

ricondurre  a  interventi  di  impermeabilizzazione  della  fossa,  a  maggiori 

quantitativi  da  smaltire  e  agli  accorgimenti  per  lo  smaltimento  conforme  delle 

acque.  

 

 Per  non  precludere  la  possibilità  futura  di  introdurre  nell’ICTR  un  sistema  di 

estrazione  a  secco  delle  scorie,  preconizzato  dall’UFAM  per  i  suoi  vantaggi 

ecologici,  è  stato  effettuato,  quale  preinvestimento,  un  cunicolo  di  uscita 

sotterraneo supplementare, del costo di CHF. 0.5 milioni. 

 

 ACR  ha  inoltre  deciso  di  trasferire  10‐12  posti  di  lavoro  dell’amministrazione 

attualmente ubicata  a Bioggio,  a Giubiasco,  realizzando gli uffici  corrispondenti 

per una spesa di CHF. 1.1 milioni. 

 

 Passando all’EM, oltre all’adeguamento alle nuove norme antincendio di cui si è 

già  detto,  sono  state  introdotte  diverse  migliorie  tecniche  (apparecchiature 

supplementari), del costo complessivo di CHF. 2.1 milioni. Queste innovazioni in 

parte già erano presenti nel contratto sotto forma di opzioni da attivare e in parte 

si sono palesate grazie allo sviluppo della tecnica di questi 4 anni: 

‐ opzione  limiti emissioni più severi (per abbattere ulteriormente  le emissioni al 

camino); 

‐ opzione sistema di comando (sistema più performante e sicuro); 

‐ opzione gruppo elettrogeno di soccorso (in caso di panne contemporanea della 

rete elettrica e della turbina a vapore); 

‐ motori  silenziati  condensatore  ad  aria  LUKO  (per  ridurre  il  rumore  dei 

ventilatori esterni); 

‐ regolazione combustione con possibilità manuale e semi‐automatica (sicurezza 

contro le interruzioni d’esercizio in caso di guasto). 

A  queste  forniture  corrispondono  naturalmente  spese  generali  (progettazione  e 

costi accessori) valutati sempre con la percentuale del 12%, ossia CHF. 0.9 milioni. 

 

In definitiva, aggiunti gli  investimenti  supplementari di  cui  sopra e aggiornata  l’IVA,  si 

giunge all’importo totale di CHF. 331 milioni, pari al 7 % in più rispetto al messaggio del 

2004 aggiornato. 
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Precisiamo che  la Confederazione ha già riconosciuto  i maggiori oneri dell’investimento, 

accordando un sussidio di CHF. 68 milioni contro i CHF. 50 milioni preventivati, ai quali 

dovrebbero aggiungersi eventuali indennità per il rincaro. 

Grazie  in  particolare  al  buon  andamento  finora  del  cantiere  ICTR  e  delle  procedure 

d’appalto,  al  maggior  sussidio  federale  rispetto  al  preventivo,  ai  favorevoli  tassi 

d’interesse e all’evoluzione dei prezzi della corrente elettrica, l’azienda manterrà la tariffa 

di smaltimento entro limiti di CHF./t. 180 fissati dall’art. 24 LACR. 

 

Aggiornamento domanda di costruzione 

 

Nel  corso  dell’autunno  sono  stati  consegnati  al Municipio  di Giubiasco  quattro  incarti 

relativi  all’aggiornamento  della  domanda  di  costruzione  e  concernenti  in  particolare  la 

sistemazione  esterna,  i  locali  amministrativi,  le  facciate  ed  alcuni  corpi  tecnici.  Si  tratta 

perlopiù  di  modifiche  riduttive  o  di  ottimizzazioni  che  non  comportano  modifiche 

sostanziali dal profilo ambientale. Il Municipio di Giubiasco ha rilasciato le relative licenze 

il 14 gennaio 2009.   

 

Assunzioni 

 

Nel corso del 2008 e in vista dell’entrata in funzione dell’ICTR, l’azienda ha assunto il capo 

produzione, il capo elettricista, 14 conduttori d’impianto, due elettricisti e un meccanico.  

 

 

Fatti marcanti 

 

 

Deposito residui ICTR 

 

ACR e la Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti 

(CRER)  hanno  sottoscritto  un  accordo  per  il  deposito  in  via  transitoria  –  a  partire 

dall’estate 2009 e per un quantitativo di 136ʹ000  tonnellate di scorie e ceneri  lavate – dei 

residui solidi dell’impianto di  termovalorizzazione dei rifiuti  (ICTR) di Giubiasco presso 

la  discarica  reattore  Tec  Bianch  di  Lostallo.  Questa  soluzione  è  da  ricondurre 

essenzialmente all’affacciarsi di una nuova tecnologia di estrazione delle scorie (estrazione 

a secco) nell’ambito della termovalorizzazione dei rifiuti. La tecnica in questione ‐ che è in 

fase di sperimentazione presso alcuni impianti di termovalorizzazione svizzeri ‐ potrebbe 

permettere  l’ottenimento di  scorie qualitativamente migliori  (con maggiori possibilità di 

recupero dei metalli  ferrosi e non  ferrosi), prescrizioni di deposito differenti,  l’eventuale 

vagliatura  delle  scorie  direttamente  presso  l’ICTR,  quantità  di  scorie minori  e miglior 

gestione del deposito  in discarica. L’ACR  intende seguire da vicino  l’evolversi di questa 

nuova  possibilità  per  poi  eventualmente  adottarla  presso  l’ICTR;  ne  consegue  però  la 

necessità di dover reperire,  transitoriamente, una possibilità di deposito  in una discarica 

reattore  in  esercizio  con  capacità  di  deposito  libere.  Tale  opportunità  è  stata  appunto 

identificata presso  la discarica  reattore Tec Bianch  a Lostallo. Questa  impostazione non 
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pregiudica evidentemente il vigente Piano di gestione dei rifiuti, che per quanto riguarda 

la  destinazione  finale  dei  residui  prodotti  dall’ICTR  presso  Valle  della Motta,  rimane 

confermato in ogni suo punto. 

 

Teleriscaldamento 

 

All’inizio  del  2008,  l’Azienda  cantonale  dei  rifiuti  aveva  incaricato  la  SUPSI  di 

allestire uno studio di  fattibilità per  la realizzazione di una rete di riscaldamento a 

distanza  (teleriscaldamento)  che  sfruttasse  il  calore  residuo prodotto dall’impianto 

di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco. 

Gli  esiti  delle  analisi,  presentati  all’inizio  dell’autunno,  sono  incoraggianti.  I 

responsabili dello studio ritengono  infatti che una distribuzione di calore mediante 

teleriscaldamento nella regione del Bellinzonese è realizzabile sia dal punto di vista 

tecnico,  che  da  quello  economico.  Essa  avrebbe  ricadute  positive  in  termini 

ambientali,  diminuendo  ulteriormente  le  emissioni  di  sostanze  inquinanti 

nell’atmosfera.  La  rete  di  teleriscaldamento  permetterebbe  in  particolare  di 

abbassare  sensibilmente  le  emissioni di  anidride  carbonica  (CO2)  e  ossidi di  azoto 

(NOx) degli  immobili allacciati, compensando  in  tal modo  l’impatto ambientale del 

termovalorizzatore.  Infatti  gli  utenti  (edifici  abitativi,  amministrativi,  industriali, 

ecc.) allacciati alla rete riceveranno il calore prodotto dai rifiuti sotto forma di acqua 

calda  che  potranno  sfruttare  sia  per  il  riscaldamento  degli  stabili,  sia  per  l’acqua 

calda sanitaria.  

Il costo complessivo per  la massima estensione dell’opera, si situa  tra  i CHF. 50 e  i 

70  milioni,  necessari  in  gran  parte  per  la  posa  delle  condotte.  ACR  sta  ora 

approfondendo la tematica alfine di concretizzare il progetto. 

 

Rifiuti speciali 

 

Il Municipio di Bioggio ha rilasciato la scorsa estate la licenza edilizia per lo spostamento 

dei magazzini dei rifiuti speciali presso la sede di Bioggio. L’intervento, preventivato in ca. 

CHF. 2.2 milioni, si è reso necessario nell’ambito della procedura per la definizione delle 

zone di protezione del pozzo di captazione delle Aziende industriali della Città di Lugano, 

che si assumeranno una parte importante (CHF. 1.7 mio) dell’investimento.  

 

Discariche 

 

‐ Valle della Motta 

 

La  discarica  reattore  di  Valle  della  Motta  rimane  operativa  per  quanto  riguarda  lo 

smaltimento  di  tutti  quei  rifiuti  che  non  possono  essere  inceneriti.  Si  tratta, 

principalmente, di materiale che proviene dal  risanamento di  siti  inquinati che non può 

essere depositato  in una discarica per materiali  inerti. Nel  corso del  2008  vi  sono  state 

smaltite 7ʹ995 tonnellate di materiale. 
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Sono  continuati  i  lavori per  la  copertura  e  la  chiusura dei  settori di discarica utilizzati, 

negli anni trascorsi, per  il deposito dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche del 

sottoceneri. Questi settori sono ora entrati nella fase di “postgestione” della discarica, che 

comprende l’esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti per: 

 la depurazione chimico‐fisica e biologica delle acque di percolazione che escono dalla 

discarica chiusa; 

 la captazione, l’aspirazione e il trasporto del biogas; 

 la valorizzazione energetica (termica ed elettrica) del biogas. 

 

Sono  pure  proseguiti  gli  interventi  di  ricoltivazione  inseriti  negli  obiettivi  di 

compensazione naturalistica richiesti con il rilascio delle autorizzazioni di dissodamento. 

         

‐ Discariche di Casate e Croglio 

 

Le discariche chiuse di Casate e Croglio occupano ACR  in modo marginale. Nelle stesse 

devono  essere  salvaguardati  gli  aspetti  di  sicurezza,  in  particolare,  eseguendo  una 

manutenzione  efficace  di  tutti  gli  impianti  di  aspirazione  e  smaltimento  del  biogas. 

Nell’ambito del concetto di “postgestione” sono pure state eseguite  le opere di sfalcio e 

manutenzione della ricoltivazione. 

Gli  aspetti  ambientali  sono  stati monitorati,  con  esito  positivo,  tramite  analisi  regolari 

delle acque di falda interessate dal deposito. 

 

‐ Discarica del Pizzante  

 

Anche  la discarica del Pizzante è entrata, con  il 2008, nella fase di “postgestione”. Come 

per  le altre discariche  l’aspetto principale è  la salvaguardia degli aspetti ambientali e di 

sicurezza. 

In  particolare  è  operativo  il  monitoraggio  dei  parametri  qualitativi  e  quantitativi  del 

percolato prodotto dalla discarica con l’obiettivo di ottimizzare, nel tempo, il trattamento 

delle  acque  luride prodotte  e depurate,  oggi,  con un  sistema di  trattamento  ad  osmosi 

inversa. 

I  lavori  più  importanti,  eseguiti  dalle  maestranze  ACR,  concernono  la  gestione  e 

manutenzione  degli  impianti  di  trattamento  del  percolato,  di  captazione,  trasporto  e 

smaltimento del biogas, le opere di sfalcio e manutenzione della ricoltivazione. 

 

 

Sistema di gestione integrato 

 

Alla  fine dello scorso anno,  il Consiglio di amministrazione ha deciso di  introdurre, per 

tutta  l’Azienda Cantonale dei rifiuti, un sistema di gestione  integrata  (SGI) che  interessa 

gli aspetti qualitativi, l’ambiente e la sicurezza. 

L’obiettivo  è  quello  di  ottenere  le  certificazioni  ISO  9001:2000  e  ISO  14001:2004,  viepiù 

diventate  uno  standard  di  riferimento  anche  negli  enti  pubblici  del  nostro  settore;  ciò 
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permetterà  di  incrementare,  in  modo  maggiormente  documentato,  l’informazione 

all’utenza nell’espletazione del mandato dell’azienda. 

 

 

Conti consuntivi 2008 

 

 

I  conti  consuntivi dell’esercizio 2008 dell’Azienda  cantonale dei  rifiuti  chiudono  con un 

avanzo di CHF. 156ʹ755.89 a fronte di costi per un importo di CHF. 41ʹ7074ʹ958.53 e ricavi 

per  CHF.  41ʹ931ʹ714.42.  L’avanzo  d’esercizio  è  riconducibile  al  buon  andamento  del 

settore Rifiuti speciali e marginalmente del settore Discarica per rifiuti non combustibili, 

che  hanno  chiuso  il  2008  con un  avanzo  rispettivamente di CHF.  276ʹ310.68  e di CHF. 

9ʹ103.35. Al netto di questi due  settori  i  conti dell’ACR,  in particolare  i  servizi  connessi 

unicamente con la gestione dello smaltimento dei rifiuti oltre Gottardo, avrebbero chiuso 

il 2008 con un disavanzo d’esercizio di CHF. 128ʹ658.14. 

 

Di  seguito  sono  presentati  e  brevemente  commentati  i  conti  consuntivi  2008  suddivisi 

nelle sue componenti principali. 
 

    Consuntivo  Consuntivo  

    2008 2007

   

Spese del personale    5ʹ079ʹ221.02 4ʹ805ʹ341.87 

Spese per beni e servizi    29ʹ460ʹ393.27 29ʹ812ʹ326.56 

Interessi passivi    4ʹ253ʹ117.84 628ʹ047.65 

Ammortamenti    1ʹ601ʹ777.65 1ʹ171ʹ692.20 

Addebiti interni    1ʹ380ʹ448.75 638ʹ300.00 

Totale costi    41ʹ774ʹ958.53 37ʹ054ʹ708.28 

   

    Consuntivo  Consuntivo  

    2008 2007

     

Ricavi della sostanza    4ʹ220ʹ914.93 369ʹ493.16 

Ricavi per prestazioni    32ʹ382ʹ559.55 33ʹ390ʹ420.79 

Rimborsi da enti pubblici    2ʹ308ʹ697’05 1ʹ909ʹ643.16 

Accrediti interni    3ʹ019ʹ542.89 1ʹ872ʹ709.15 

Totale ricavi    41ʹ931ʹ714.42 37ʹ542ʹ266.26 

    

Avanzo d’esercizio    156ʹ755.89 487ʹ557.98 
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Spese per il personale 

Le  spese per  il personale  si  riferiscono  ai  costi di  tutti  i dipendenti dell’ACR. Tali  costi 

comprendono anche gli importi che a fine anno sono attivati a bilancio per le attività svolte 

da personale ACR a favore della costruzione dell’impianto di Giubiasco.  

 

 

Spese per beni e servizi 

La  componente  più  importante  delle  spese  dell’ACR  è  sicuramente  quella  legata  allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti  ingombranti. Le 103ʹ324.40  tonnellate di 

rifiuti  trasportate  oltre  Gottardo  hanno  generato  CHF.  17ʹ519ʹ318.25  di  costi  per 

l’incenerimento e CHF. 5ʹ335ʹ857.65 per il trasporto. Il trattamento e lo smaltimento degli 

ingombranti  sono  costati  all’ACR  CHF.  1ʹ163ʹ720.75.  Complessivamente  le  risorse 

destinate allo smaltimento dei rifiuti oltre Gottardo ammontano a CHF. 24ʹ018ʹ897.00 pari 

al 57.6% delle spese complessive dell’ACR. 

 

Interessi passivi 

L’ACR per garantirsi dei  tassi d’interesse  interessanti ha sottoscritto con  il Credit Suisse 

due contratti SWAP uno per un  importo di CHF. 75 milioni con  scadenza 15 novembre 

2018  e  l’altro per un  importo di CHF.  40 milioni  scadenza  28  febbraio  2013.  I  contratti 

prevedono che l’ACR paghi un interesse stabilito al 2.78% rispettivamente del 2.75% e che 

il Credit Suisse rimborsi all’ACR il tasso LIBOR a un mese. La strategia decisa dall’ACR ha 

permesso di contenere il tasso d’interesse passivo medio al 2.76%.  

 

Sono  stati  attivati  a  bilancio  gli  interessi  passivi  relativi  all’impianto  di 

termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco.  

 

Ammortamenti 

L’ACR ha confermato  la propria politica degli ammortamenti,  tutti gli  investimenti sono 

ammortizzati in base alla loro speranza di vita, ma solo se effettivamente dispensatori di 

servizi. 

 

Addebiti interni 

La  fatturazione  interna  tra  i  vari  centri  di  costo  dell’ACR  è  da  considerare  un  primo 

importante  passo  nell’implementazione  della  contabilità  analitica  prevista  anche  dalla 

legge  istituente  l’ACR.  Gli  addebiti  interni  riguardano  la  ripartizione  delle  spese  di 

personale,  della  gestione  degli  impianti  di  trattamento  del  percolato,  dell’utilizzo  dello 

stabile di Bioggio e dei servizi amministrativi forniti al settore Rsp. 

 

Ricavi della sostanza 

I  ricavi  della  sostanza  si  riferiscono  principalmente  al  rimborso  all’ACR  previsto  dai 

contratti  SWAP  sottoscritti  con  il Credit  Suisse  e  ai  ricavi  annui  (fino  al  2011) di CHF. 

350ʹ000.00 determinati dalla modifica dei termini dello SWAP firmato dall’ACR.  
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Ricavi per prestazioni 

I ricavi per prestazioni si riferiscono ai ricavi relativi allo smaltimento dei rifiuti consegnati 

all’ACR. Nel  corso  del  2008  sono  state  consegnate  all’ACR  109’650  tonnellate  di  rifiuti 

urbani  e  assimilabili  per  un  introito  complessivo  di  CHF.  28ʹ529ʹ241.  I  rifiuti  speciali 

consegnati sono stati 12’151 tonnellate per un introito per il settore RSp di CHF. 3ʹ006’015. 

 

 

Rimborsi da enti pubblici 

I costi per la “postgestione”  delle discariche di Casate, Croglio, Valle della Motta, Pizzante 

1 e Pizzante 2 sono stati finanziati tramite lo scioglimento degli accantonamenti costituiti a 

tale scopo dall’ESR e dal CIR. 

 

Accrediti interni 

Gli  accrediti  interni  si  riferiscono  alla  fatturazione  delle  prestazioni  fornite  da  alcuni 

servizi dell’ACR ad altri servizi dell’azienda stessa. 

 

 

Conclusioni 

 

Pure  il  secondo  anno  di  piena  operatività  dell’ACR  va  considerato  positivamente;  ciò 

grazie  anche  alla  preziosa  e  competente  collaborazione  dei  dipendenti  dell’azienda,  ai 

quali va la piena riconoscenza del Consiglio di amministrazione. 

 

 
Per il Consiglio d’amministrazione: 

  
il presidente il vice presidente 

  
avv. G.P. Grassi avv. M. Borradori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioggio, 12 marzo 2009 
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